
AKTUELLER BAUFORTSCHRITT
SEPTEMBER 2008

p Herstellen der Tiefgarage Haus A

p Herstellen der Tiefgarage Haus B/C

p Rohbauarbeiten Stadtvilla D                
       und Reihenhäuser E

q Rohbauarbeiten Stadtvilla F 
       und Reihenhäuser G


